АКТ № 6
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
  субъекта Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мусковитская средняя общеобразовательная школа»


 п. Мама                                                                  «23» августа 2018 г.    (место составления)	            							        (дата составления)
                

Контрольный орган: Финансовое управление администрации Мамско-Чуйского района;
Субъект контроля: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Мусковитская средняя общеобразовательная школа;
Сокращенное наименование: МКОУ «Мусковитская СОШ»;
ИНН/КПП: 3802008112/380201001; ОГРН 1023802648980;
Адрес местонахождения субъекта контроля: 666832, Иркутская обл., Мамско-Чуйский район, п. Мусковит, ул. Комсомольская, 7;
Номер, дата и место составления акта: № 6, «23» августа 2018г., п. Мама;
Основание для проведения контрольного мероприятия: 
- статья 99 Федерального закона от 05.04.2014 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту Федеральный закон N 44-ФЗ);
- постановление Администрации Мамско-Чуйского района от 17.02.2015 года  № 11 «Об утверждении порядка осуществления финансовым управлением администрации Мамско-Чуйского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок»; 
- план работы Финансового управления администрации Мамско-Чуйского района по внутреннему  муниципальному финансовому контролю в сфере закупок на 1 полугодие 2018 года утвержденный мэром Мамско-Чуйского района А.Б. Сергей  08.02.2018 года.
Предмет контроля: соблюдение МКОУ «Мусковитская СОШ» в процессе его деятельности требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
ФИО должностного лица, осуществляющего проверку: Шабаршина Юлия Викторовна ведущий специалист по проведению проверок;
Проверяемый период: 01.01.2017г.– 31.12.2017 г.;
Сроки проведения проверки: с 09.08.2018г. по 23.08.2018г.
В ходе контрольного мероприятия установлено:
МКОУ «Мусковитская СОШ»  является муниципальным учреждением.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 
Муниципальное казенное учреждение Управление образовательной деятельности.      
Учреждение является юридическим лицом и действует на основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 38 №000305199 от 27.02.2004г, выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Иркутской области, имеет самостоятельный баланс, гербовую печать со своим наименованием.
В проверяемый период директор МКОУ «Мусковитская средняя общеобразовательная школа» - А.А.Мондохонов
Случаев отказа в предоставлении запрашиваемой информации не было.
Для проведения проверки предъявлены следующие документы:
- приказ о назначении контрактного управляющего;
- документ об образовании в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
- бюджетная смета на 2017 год;
- муниципальные контракты, договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Проверка проводилась по документам, предоставленным Учреждением, а также на основании информации, размещенной на официальном сайте в сети  «Интернет» для размещения информации о размещении заказов по адресу  www.zakupki.gov.ru  (далее – Официальный сайт).
Проверка осуществлялась путем выборочного рассмотрения и анализа представленных документов.
Статьей 38 п. 2 Федерального закона N 44-ФЗ предусмотрено, что в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий).
Приказом № 7 от 26.01.2016г ответственным за осуществление закупок в МКОУ «Мусковитская СОШ» назначен директор А.А. Мондохонов (Приложение 1). 
На основании ст.9, ч.6 ст.38 Федерального закона N 44-ФЗ, должностное лицо, ответственное за осуществление закупок (контрактный управляющий) должен иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. В МКОУ «Мусковитская СОШ» программу профессиональной переподготовки «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 256 часов прошёл директор А.А. Мондохонов (Приложение 2). Таким образом, требования к наличию у А.А. Мондохонова, назначенного ответственным за осуществление закупок, дополнительного профессионального образования соблюдены.
На основании ст. 3, ч. 1 ст. 15 Федерального закона  N 44–ФЗ  Учреждение является заказчиком.
Финансирование деятельности МКОУ «Мусковитская СОШ» осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Мамско-Чуйского района, которое производится на лицевой счет № 03901000150, открытый в казначейском отделе Финансового управления администрации Мамско-Чуйского района.
Ассигнования и лимиты бюджетных обязательств Учреждения.
    Согласно  плану  финансово-хозяйственной  деятельности  на 2017 год № 105 от  22.12.2016г, в  МКОУ «Мусковитская СОШ» утверждено ассигнований в сумме 14 283 380,00 рублей, в том числе на закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд- 332 200,00 рублей,(Приложение № 3). С учетом изменений бюджетного финансирования  сумма  плановых назначений  на 31.12.2017г. составила- 13 894 012,03 рублей, в том числе на закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд – 1 579 496,25 рублей, (Приложение № 4)
Направление средств на финансирование закупок для муниципальных нужд за проверяемый период 2017 год представлено в таблице № 1.
                                                                      Таблица № 1.
Средства на финансирование закупок для муниципальных нужд за проверяемый период 2017 года.
	№ п/п
	Направление расходов
	Лимиты бюджетных обязательств 2017 год
	Исполнение
2017 год



	1
	221 Интернет КОСГУ 242
	102 000,00
	102 000,00

	2
	223 Коммунальные услуги КОГУ244 электричество
	781 427,50
	629 949,52

	3
	225 Работы ,услуги по содержанию имущества КОСГУ 244
	63 761,00
	63 760,53

	4
	226 Прочие работы, услуги КОСГУ 242
	4 128,75
	4 128,75

	5
	226 Прочие работы, услуги  КОСГУ 244
	71 470,22
	63 421,28

	6
	290 Прочие расходы КОСГУ 244
	732,50
	732,50

	7
	310 Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 244
	83 600,00
	35 000,00

	8
	340 Приобретение материальных запасов КОСГУ 244
	466 387,28
	374671,50

	9
	225 Работы ,услуги по содержанию имущества КОСГУ 242
	4 000,00
	4000,00

	10
	340 Приобретение материальных запасов КОСГУ 244 
	1 989,00
	1 989,00

	
	
	1 579 496,25
	1 279 653,08




Сумма средств израсходованных на 31.12.2017 год составила 1 279 653,08 рублей, в том числе:
- муниципальные контракты, заключенные в 2017г с единственным поставщиком, в соответствии с Законом о контрактной системе на сумму –  1 579 496,25 рублей, исполнено 1 279 653,08 рублей;
     Совокупный годовой объем закупок, планируемый в текущем году, согласно План-графика на 2017 год составляет 805 200,00 рублей, что не соответствует лимитам бюджетных обязательств на 2017 год и является нарушением согласно абз. 3 п. 5 ст.219 и п. 2 ст. 221 Бюджетного кодекса РФ.

Наличие и содержание План- графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика.
      Согласно части 10 статьи 21 Закона № 44-ФЗ, части 3 Требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 г. № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг», части 2 Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок для обеспечения муниципальных нужд МКОУ «Мусковитская СОШ», план-график закупок бюджетным учреждением утверждается в течении 10 рабочих дней со дня утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.
     План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и на плановый период 2018-2019годов утвержден решением Думы № 105 «О бюджете муниципального образования Мамско-Чуйского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы» от 22.12.2016г.
      Соответственно, план-график закупок на 2017 год должен быть утвержден Заказчиком не позднее 11.01.2017 года.
      План-график закупок на 2017г утвержден 07.02.2017г срок утверждения превысил 18 дней, (Приложение № 5).	

     В соответствии с частью 15 статьи 21 Закона № 44-ФЗ утвержденный план- график закупок подлежит размещению в единой информационной сети в течение трех рабочих дней со дня утверждения плана-графика.
      План - график закупок на 2017 год размещен в единой информационной системе 10.02.2017 г., что не соответствует требованиям части 15 статьи 21 Закона № 44-ФЗ план-график на 2017 год должен быть размещен Заказчиком не позднее 16.01.2017г., срок размещения превысил 18 дней.
      План-график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. В нарушении статьи 21 части 10 Закона 44-ФЗ субъектом контроля план-график закупок на 2017 год разработан на три года.
 В ходе осуществления закупок в течение 2017 года в план-график изменения не вносились. На официальном сайте размещена 0 версия  план-графика. 
 План-график на 2017 год соответствует форме, утвержденной Приказом от 27.12.2011г № 761/20н, план-график на 2017 год  составлен в структурированной форме. 
      Нарушение срока утверждения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы изменений) или срока размещения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы изменений) в единой информационной системе в сфере закупок, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей (п. 4 ст. 7.29.3 КоАП).

      

Проверка соответствия плана-графика к осуществленным закупкам.
         При выборочной проверки установлено несоответствие информации, указанной в Плане-графике размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд МКОУ «Мусковитская СОШ» на 2017 год, к осуществленным закупкам заключенным муниципальным контрактам, договорам (Таблица № 2).
 	  Таблица № 2
	№ п/п
	Направление расходов
	Лимиты бюджетных обязательств 2017 год
	План-график
2017 год


	Исполнение
2017 год

	1
	КОСГУ 223 Услуги по торговле электроэнергией
	781 427,50
	400 000,00
	629 949,52

	2
	КОСГУ 221 Договор № УС/ООШ-2005 от 01.01.17г Интернет
	102 000,00
	103 000,00
	102 000,00

	3
	КОСГУ 226 по десяти договорам
	71 470,22
	60 000,00
	64 241,28

	4
	КОСГУ 225 пожарная сигнализация Договор № 028/2017г от 01.01.2017г
	61 261,00
	66 000,00
	61 260,53



В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.06.2015г № 554 и Требованием к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг в столбце 5 план-графика указывается начальная (максимальная) цена контракта (в тыс. рублей). При этом начальная (максимальная) цена контракта определяется заказчиком в соответствии с требованиями статьи 22 Закона N44-ФЗ.
     Согласно приказу N761/20н ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта формируется заказчиком на основе лимитов бюджетных обязательств с учетом экспертных оценок, экспресс-анализа рыночной конъюнктуры. Таким образом, закупка не может быть спланирована и осуществлена в случае отсутствия лимитов бюджетных обязательств, доведенных до заказчика.
По КОСГУ 223 «Услуги по торговле электроэнергией» доведены лимиты бюджетных обязательств на 2017 год в сумме 781 427,50 рублей, планом-графиком предусмотрены закупки на сумму 400 000 рублей, исполнено 629 949,52 рублей, соответственно сумма план-графика меньше исполнения контракта. 
Из представленной таблицы по КОСГУ 223 в план-график изменения не вносились.
По КОСГУ 221 «Интернет» доведены лимиты на 2017 год в сумме 102 000 рублей, планом-графиком предусмотрены закупки на сумму 103 000 рублей. 
В нарушение пункта 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 2 части 5  Особенностей, планом-графиком на 2017 год, утвержденным 07.02.2017 года, предусмотрены закупки по статье 221 сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств. Превышение составило 1000 рублей .
По КОСГУ 226 доведены лимиты на 2017 год в сумме 71 470,22 рублей, планом-графиком предусмотрены закупки на сумму 60 000,00 рублей, исполнение составило 64 241,28 рублей. Соответственно сумма предусмотренная в плане-графике 2017 года меньше исполнения по договорам. 
По КОСГУ 225 доведены лимиты на 2017 год в сумме 61 261,00 рубль, планом-графиком предусмотрены закупки на сумму 66 000,00 рублей, исполнение составило 61 260,53 рублей. 
В нарушение пункта 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 2 части 5  Особенностей, планом-графиком на 2017 год, утвержденным 07.02.2017 года, предусмотрены закупки по статье 225 сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств. Превышение составило 4739,00 рублей .
    
    Включение в план-график закупок объекта или объектов закупки, не соответствующих целям осуществления закупок или установленным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок требованиям к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам и (или) нормативным затратам, либо включение в план-график закупок начальной (максимальной) цены контракта, в том числе заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении которой обоснование отсутствует или не соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, (ст. 7.29.3 п. 1 КоАП).

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, включенной в                      план-график.

    В соответствии с частями 1 и 6 статьи 22 Закона № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена контракта и в предусмотренных указанным законом случаях цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов: 
-  метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
-  нормативного метода; 
-  тарифного метода; 
-  проектно-сметного метода; 
-  затратного метода.
        При этом метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Использование иных методов допускается в случаях, предусмотренных частями 7-11 статьи 22 Закона №44-ФЗ. В соответствии с частью 20 статьи 22 Закона № 44-ФЗ, приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, утверждены Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), которым следует руководствоваться заказчикам при определении и обосновании цены контракта.
          Заказчик, в соответствии с частью 3 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, обязан, в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), для заключения контракта обосновать в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта. Положения части 3 статьи 93 Закона № 44-ФЗ не распространяются на случаи осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19 - 21, 24 - 26, 28, 29, 33, 36, 42, 44, 45 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 
        За проверяемый период Субъектом проверки конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не применялись. Все договора и муниципальные контракты на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг заключены с единственным поставщиком. Согласно части 4 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт должен содержать расчет и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, за исключением случаев осуществления закупки, предусмотренным пунктами 1, 4, 5, 8, 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 
        В нарушении пункта 1 статьи 22 Закона 44-ФЗ в форме обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок на 2017 год, обоснование НМЦК заключенного с единственным поставщиком графа 7 отсутствует по 12 пунктам. Также отсутствует обоснование выбранного способа определения поставщика по 12 пунктам графа 9.
        По каким пунктам и статьям Закона 44-ФЗ заключены муниципальные контракты, договора определить не представляется возможным.
Несоблюдение порядка или формы обоснования начальной (максимальной) цены контракта, обоснования объекта закупки (за исключением описания объекта закупки) -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере десяти тысяч рублей, (ст. 7.29.3 п. 2 КоАП).

Ведение реестра контрактов, соблюдение срока размещения в единой информационной системе отчета об исполнении муниципального контракта.
       Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 (далее – Правила).  Правила  устанавливают порядок ведения реестра контрактов, заключенных
заказчиками, информация о которых подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок, представления заказчиками информации и документов для включения в реестр контрактов. 
       Согласно пункту 10 части 2, части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ Заказчиками в реестр контрактов  включается информация о контракте, об исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной  контракта. 
        МКОУ «Мусковитская СОШ» в 2017 г. в реестре договоров на Официальном сайте размещен 1 контракт, заключенный с единственным поставщиком. 
        
        В ходе проверки  полноты и правильности отражения информации о контракте на Официальном сайте установлено (Таблица №3).


                                                                               


                                                                               Таблица №3                                                           
	 №
п/п
	
	Наименование поставщика



	
	№ контракта




	
	Дата заключения контракта




	
Дата
публикации в реестре контрактов


	1
	ООО «Иркутскэнергосбыт»
	КМООЭ0009918
	16.02.2017
	18.01.2018



         МКОУ «Мусковитская СОШ» 16.02.2017 года заключен муниципальный контракт № КМООЭ0009918 с ООО «Иркутскэнергосбыт» на сумму  389 200 рублей  продажа электрической энергии, (Приложение № 6). 
       Информация об изменении контракта размещена на официальном сайте 18.01.2018г, основанием внесения изменений является дополнительное соглашение № 1 от 16.02.2017 года  размещенное на сумму 402 112,53 рублей без подписи и печати Заказчика, (Приложение № 7).
       Информация о заключенном контракте на Официальном сайте размещена с нарушением сроков 18.01.2018г (превышение 219 дней).
      Фактически контракт № КМООЭ0009918 исполнен 30.10.2017 года, размещена  информация  об  исполнении (расторжении) контракта  07.03.2018г (превышение 82 дня), что является нарушением ч. 11 ст. 94 Закона 44-ФЗ порядок подготовки и размещения в единой информационной системе отчета, указанного в части 9 настоящей статьи, форма указанного отчета определяется Правительством Российской Федерации, п. 3 Постановления Правительства РФ от 28.07.2013г. №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» отчет размещается заказчиком в единой системе в течении 7 рабочих дней.
 Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом  уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной организацией сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено  законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, при проведении запроса котировок, запроса  предложений, осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) более чем на один рабочий  день влечет  наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей, (ст. 7.30 п. 1.3 КоАП).

Применение заказчиком мер ответственности
и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.
        
         В ходе выборочной проверки установлено, что договора и контракты поставщиками исполнялись в соответствии с условиями, прописанными в договорах, контрактах. Меры ответственности Заказчиком к поставщикам за проверяемый период не применялись. 


Соответствие поставленного товара, выполненной работы
(ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.

         В ходе выборочной проверки соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям договора, установлено, что поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги соответствуют условиям, указанным в заключенных Учреждением контрактах и договорах.

          
Проверка своевременности, полноты и достоверности отражения
в документах учета поставленного товара, выполненной работы
(ее результата) или оказанной услуги.

        Своевременность, полнота и достоверность отражения в учете первичных документов (товарные накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ) проверена на основании журнала операций № 4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», журнала операций № 7 «По выбытию и перемещению нефинансовых активов». Согласно п. 1 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета. Согласно п. 11 ч. 1 Инструкции, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов) органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению», записи в регистры бухгалтерского учета осуществляются по мере совершения операций и принятия к бухгалтерскому учету первичного учетного документа, но не позднее следующего дня после получения первичного учетного документа. 
В ходе выборочной проверки выявлено, что накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ, услуг по договорам, контрактам заключенным Заказчиком в проверяемом периоде, то есть первичные документы, на основании которых производится принятие к учету товаров, работ, услуг отражены в регистрах бухгалтерского учета своевременно.
При выборочной проверке полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги, установлено, что поставленный товар, оказанные Заказчику работы и услуги отражались в документах бухгалтерского учета согласно выставленным счетам, счетам-фактурам, актам выполненных работ в полном объеме.

Проверка соответствия использования поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям
осуществления закупки.

          Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги целям осуществления закупки проверено за 2017 год по двум договорам. Поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги соответствуют данным указанным в договорах и использованы в соответствии с целью осуществления закупки.
      - договор № 40 от 21.07.2017г о предоставлении платных медицинских услуг на сумму 25 067,00 рублей;
      - договор № 1396 от 28.07.2017г Исследование водопроводной воды на сумму 3640,61 рублей. 
Нарушений не установлено.

Проверка требований к осуществлению закупок по пункту 4,5 части 1 статьи 93,  требования п.4 статьи 30 Закона о контрактной системе 44-ФЗ.
        Закупки по пункту 4,5 статьи 93 Закона 44-ФЗ за проверяемый период не осуществлялись.
        Согласно части 4 статьи 30 Закона № 44-ФЗ по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций до 1 апреля, следующего за отчетным годом, разместить отчет в единой информационной системе. Заказчиком данная обязанность не исполнена в установленный срок, отчет за 2017 год не размещен на официальном сайте.
        Требования статьи 30 Закона № 44-ФЗ заказчиком не соблюдены закупки у СМП в объеме не менее чем 15 % не осуществлялись. 
        Требования п.4 статьи 30 Закона № 44-ФЗ заказчиком не соблюдены отчет об объеме закупок у СМП, СОНКО не опубликован, что является нарушением. 
         Если заказчик не осуществлял закупки конкурентными способами, а все контракты заключил с единственным поставщиком, заказчик обязан разместить в ЕИС отчет об объеме закупок у СМП, СОНКО.
Не размещение должностным лицом заказчика в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц- пятисот тысяч рублей (ч. 3 ст. 7.30 КоАП).

Выводы, в результате проведения плановой проверки:
      В результате проверки соблюдений МКОУ «Мусковитская СОШ» требований законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок за 2017г, установлено следующее:  
1. В нарушении части 10 статьи 21 Закона № 44-ФЗ и требований части 3 Требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика на 2017 год, срок утверждения превысил 18 рабочих дней. 
2. В нарушении части 15 статьи 21 Закона 44-ФЗ срок размещения плана-графика превысил 18 рабочих дней. 
3. В нарушении абз. 3 п.5 статьи 219 и п.2 статьи 221 Бюджетного кодекса РФ, совокупный годовой объем закупок не соответствует лимитам бюджетных обязательств.
4. В нарушении  пункта 2 статьи 72 Бюджетного кодекса РФ и пункта 2 части 5 Особенностей, по статье 221,225 утверждены закупки в плане-графике сверх доведенных лимитов превышение составило 5739,00 рублей.
5. В нарушении пункта 1 статьи 22 Закона 44-ФЗ в форме обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок на 2017 год, отсутствует обоснование НМЦК и обоснование выбранного способа определения поставщика
6. В нарушении части 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ информация о заключенном контракте размещена несвоевременно (превышение 219 рабочих  дней). 
7. В нарушении части 11 статьи 94 Закона 44-ФЗ и пункта 3 Постановления Правительства РФ от 28.07.2013г №1093, отчет об исполнении контракта размещен не своевременно (превышение 82 рабочих дня).
8. В нарушении части 4 статьи 30 Закона 44-ФЗ по итогам года отчет по СМП на официальном сайте в ЕИС  не размещен.
 В целях недопущения в дальнейшем нарушений Заказчику рекомендуется:
- устранить нарушения выявленные в ходе проверки на основании Закона 44-ФЗ;
   - своевременно и в полном объеме размещать на официальном сайте информацию и документы, подлежащие размещению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
   В связи с тем , что некоторые нарушения носят неустранимый характер должностным лицам рекомендовано не допускать в дальнейшем нарушения закона Российской Федерации №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

Учреждение в течение 4 (четырех) рабочих дней со дня получения акта по результатам контрольного мероприятия вправе предоставить письменные возражения (замечания) по фактам, изложенным в акте по результатам проверки, с обоснованиями.

Ведущий специалист                                       
по проведению проверок                                   Ю.В. Шабаршина
                                                               
С актом ознакомлены:
Директор МКОУ «Мусковитская СОШ»                   А.А.Мондохонов

1 экземпляр акта получил                ______________А.А.Мондохонов     
«___»______________2018г
Материалы ревизии приняты:
Исполняющий обязанности
заместителя начальника
Финансового управления
(заведующий бюджетным отделом) _________________    Т.Н. Малкова     
«____» ______________2018г. 

             




                                                                                                                                                                                                                                                            
